

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Cronograma	Elaboração do cronograma para revitalização das fachadas.	Cronograma elaborado de acordo com entendimentos técnicos.	Documento do cronograma finalizado.
Diagnóstico e Preparação	Realização de prospecções estratigráficas e análise das fachadas.	42 imóveis contemplados com diagnóstico técnico concluído.	Relatórios de prospecção assinados por responsáveis técnicos.
Reuniões	Reuniões de Alinhamento e Divulgação.	Realização de 02 reuniões, no decorrer do projeto com os intervenientes, visando o alinhamento das atividades de revitalização e o engajamento nas ações.	Relatórios fotográficos com elaboração de ata de reunião e lista de presença.
Mobilização	Capacitação de Mão de Obra.	Um encontro para realização de capacitação de Integrantes do Projeto em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico com emissão de certidão de conclusão da capacitação.
Revestimentos Argamassados	Execução de recomposição de rebocos	Recomposição da superfície original e sanamento de fissuras em 37 edificações das 42 previstas	Emissão de documentos de responsabilidade técnica, diário de obras e relatório fotográfico (antes e depois).
Esquadrias de Madeira	Tratamento e repintura de janelas e portas.	41 esquadrias históricas repintadas.	Emissão de documentos de responsabilidade técnica, diário de obras e relatório fotográfico (antes e depois).
Cimalhas e beirais	Eventual recomposição, tratamento e repintura de janelas e portas, conforma o caso.	Cimalhas e beirais revitalizados em 23 edificações.	Emissão de documentos de responsabilidade técnica, diário de obras e relatório fotográfico (antes e depois).
Pintura e Acabamento das superfícies parietais.	Aplicação de pintura nas cores deliberadas após prospecção.	Finalização cromática uniforme e harmônica em 37 edificações do conjunto.	Emissão de documentos de responsabilidade técnica, diário de obras e relatório fotográfico (antes e depois).
Desmobilização	Remoções, Limpeza e Desmontagem	42 Fachadas e entorno imediato aptos à entrega.	Emissão de documentos de responsabilidade técnica, diário de obras e relatório fotográfico (antes e depois).