

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Meu Quintal é Sustentável

Proponente: Molde

Local: Tejuco e Monte Cristo, Brumadinho/MG

Responsável Técnico: Miliane Neto

Responsabilidade pela Visita: Miliane Neto

No dia 01 de junho de 2026, a equipe do Semente, representada por Miliane Neto e Jéssica Lobo, realizou a 2ª visita técnica de acompanhamento do projeto "Meu Quintal é Sustentável", em Tejuco e Monte Cristo, distritos de Brumadinho/MG. O projeto tem como objetivo instalar 10 biodigestores em residências de famílias selecionadas nas comunidades de Tejuco e Monte Cristo, oferecendo uma solução sustentável para a geração de energia e o aproveitamento de resíduos orgânicos, além de capacitar os moradores para a instalação, manutenção e gestão desses equipamentos, promovendo a qualificação profissional, a autonomia e a educação ambiental.

A primeira etapa do projeto consistiu na definição de critérios para a realização do edital de seleção das pessoas a serem contempladas com os biodigestores. Posteriormente procedeu-se com as inscrições das famílias que tinham interesse no projeto. Essas inscrições aconteceram por meio do preenchimento de formulários online e, nos dias 04/10, 06/10, 11/10 e 15/10, de forma presencial.

Já a segunda e última etapa do projeto consistiu na instalação dos biodigestores nas residências das famílias selecionadas por meio do processo de inscrição e seleção realizado anteriormente. Conforme previsto no plano de trabalho, foram instalados 10 biodigestores, distribuídos preferencialmente um por família beneficiada, com o objetivo de promover o aproveitamento sustentável de resíduos orgânicos e a geração de energia limpa para uso doméstico.

A visita teve como objetivo acompanhar e verificar a execução dessa etapa, avaliando o andamento das instalações, as condições de utilização dos equipamentos pelas famílias beneficiadas e a conformidade das atividades realizadas com as metas estabelecidas pelo projeto.



Figuras 01, 02 e 03: Avaliação das instalações

Autoria: Miliane Neto

Data: 01/06/2026

Durante a atividade de monitoramento, foram realizadas 10 visitas nos distritos de Tejuco e Monte Cristo, sendo 4 no primeiro e 6 no segundo. Em 8 residências, foi possível realizar a entrega presencial do material informativo e dialogar diretamente com os beneficiários sobre a utilização e manutenção dos biodigestores. Nas demais 2 residências, o material foi deixado na caixa de correio.



Figuras 04 e 05: Visitas aos moradores e entrega do material informativo e diálogo

Autoria: Miliane Neto

Data: 01/06/2026



Figuras 06: Entrega do informativo na caixa de correio do beneficiário

Autoria: Miliane Neto
Data: 01/06/2026

A equipe também buscou identificar possíveis dificuldades enfrentadas pelos participantes e verificar o nível de compreensão das orientações fornecidas durante a implementação da tecnologia. De modo geral, observou-se o avanço satisfatório da etapa de instalação, com os equipamentos distribuídos conforme o planejamento e os beneficiários demonstrando interesse e engajamento na proposta do projeto.

Ressalta-se que o projeto foi prorrogado com o objetivo de possibilitar a conclusão da instalação dos biodigestores nas residências das famílias beneficiadas. Atualmente, a iniciativa encontra-se em seu penúltimo mês de execução, com as atividades sendo desenvolvidas de acordo com o cronograma estabelecido e sem intercorrências que comprometam o alcance dos resultados previstos.

12. Cronograma		Período de execução (mês)							
Fases	Atividades	1	2	3	4	5	6	7	8
Edital	Desenvolvimento do edital com os pré-requisitos de seleção das famílias e a publicação do edital.	●	●	○	○	○	○	○	○
	Realização das inscrições para participação no projeto.	○	●	●	○	○	○	○	○
	Análise dos inscritos para seleção e publicação dos resultados	○	●	●	○	○	○	○	○
Instalação dos Biodigestores	Verificação pela empresa contratada dos pré-requisitos de instalação nas casas dos beneficiados	○	○	●	●	○	○	○	○
	Capacitação por parte da empresa contratada	○	○	○	●	●	●	●	●
	Instalar os biodigestores nas moradias	○	○	○	●	●	●	●	●

Sem mais,

Belo Horizonte, 22 de junho de 2026.