



Transformando ideias
em projetos

RELATÓRIO FINAL

Projeto: Horta na Rua

Proponente: SERVAS

Local: Município Barra Longa – Comarca Mariana

O projeto teve duração de oito meses, conforme previsto inicialmente. As atividades foram desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos na matriz lógica apresentada na plataforma Semente. As atividades realizadas foram:

- Divulgação e cadastro de 104 produtores rurais de Barra Longa;
- Capacitação de 22 produtores rurais através de curso de agroecologia e produção orgânica;
- Realização de quatro edições da feira Horta na Rua;

O projeto foi executado em parceria com a Prefeitura Municipal de Barra Longa e com a EMATER, e a sustentabilidade de execução das feiras “Horta na Rua” será garantida após a finalização do projeto através dessas parcerias. Todo o material adquirido ao longo do projeto foi doado para a “Associação de Produtores Familiares do Pimenta e Região” através de Termo de Doação.

Com relação ao custo do projeto, foi previsto inicialmente o valor total de R\$ 33.606,76 (trinta e três mil seiscientos e seis reais e setenta e seis centavos), e o projeto obteve rendimento de R\$ 1.232,75 (mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), totalizando no valor global de R\$ 34.839,51 (trinta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).


Todo o recurso utilizado ao longo da execução do projeto foi comprovado dentro da plataforma, mediante apresentação de notas e cupons fiscais. Os gastos e remanejamentos foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente.

O projeto foi finalizado em maio de 2018 e obteve orçamento total de R\$ 28.200,14 (vinte e oito mil e duzentos reais e quatorze centavos). O saldo remanescente,

MAIS

NILCAM

MPMC



Transformando ideias
em projetos

equivalente a R\$ 6.639,37 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) foi depositado em conta específica para ser utilizado futuramente em projetos socioambientais, conforme solicitação da Promotoria de Itabirito em ofício 917/2018 enviado em 18 de julho de 2018.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018.


Renata Fonseca Guimarães

Coordenadora técnica
Plataforma Semente


Ustane Martins

Coordenadora Financeira
Plataforma Semente

DE ACORDO,


Vanessa Campolina Rebello Horta
Promotora de Justiça

Ministério Público do Estado de Minas Gerais