

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Formação e capacitação	Elaboração de material orientador e alinhamento das atividades com arte-educadores	Realizar 02 reuniões presenciais de alinhamento e elaboração do material de apoio para a equipe de arte-educadores (02 horas de duração cada)	Lista de presença com pauta da reunião; Materiais produzidos; Ata de reunião; Relatório fotográfico.
	Formação e capacitação da equipe de instrutores júnior	Realizar 03 encontros virtuais de formação e capacitação com os instrutores júnior (02 horas de duração cada)	Listas de presença; Relatório fotográfico; Ementa e materiais da capacitação.
Transformação territorial de espaços públicos	Elaboração e publicação de edital de seleção de municípios para transformação territorial de espaço público	Elaborar 01 edital de seleção de municípios para transformação territorial de espaço público	Cópia digital do Edital; Extrato da publicação do edital.
	Seleção de municípios	Selecionar 08 municípios conforme critérios estabelecidos em edital	Termo de aceite dos municípios selecionados. Lista dos municípios selecionados.
	Realização de estudo prévio sobre espaços públicos e contato com os municípios selecionados	Realizar 08 estudos prévios e 08 reuniões virtuais com os municípios selecionados (1,5h de duração cada)	Relatórios dos espaços públicos; Ata das reuniões assinada pelos participantes.
	Visita técnica aos municípios	Realizar 02 visitas técnicas em cada município selecionado (4 a 6 horas de duração cada), com mapeamento dos espaços e execução de ações de escuta infantil para levantamento de demandas.	Projetos preliminares; Relatório fotográfico; Relatório consolidado das demandas levantadas, incluindo escuta infantil.
	Levantamento dos serviços da obra, estimativa de custos e elaboração da planilha orçamentária e do cronograma físico-financeiro.	Elaborar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro para execução de obras.	Planilha Orçamentária; Caderno de encargos; Cronograma físico/financeiro acompanhados de ART/RRT.
	Elaboração dos projetos arquitetônicos	Elaborar 08 projetos executivos e 08 memoriais descritivos dos municípios selecionados	Projeto executivo acompanhado de ART/RRT; Protocolos de submissão; Ofícios de aprovação.
	Evento de entrega dos projetos arquitetônicos.	Realizar eventos virtuais (reuniões) com 08 municípios para entrega dos projetos arquitetônicos.	Captura de telas dos eventos; Relatório descritivo sobre os eventos. Comprovante de entrega dos projetos aos municípios.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planos Municipais pela Primeira Infância	Acompanhamento metodológico dos instrutores júnior no processo de elaboração dos Planos Municipais.	Realizar 02 reuniões mensais entre instrutores seniores e instrutores júnior (30 no total, com 2 horas de duração cada)	Ata das reuniões assinada pelos participantes; Relatório individual mensal dos inst. júnior; Captura de telas de reuniões.
	Capacitação e prestação de apoio técnico individualizado aos municípios pelos instrutores júnior.	Realizar atendimentos técnicos individualizados aos municípios participantes, com, no mínimo, 2 interações mensais por município, por meio de reuniões, ligações, e-mails ou aplicativos de mensagem.	Atas reuniões assinada part.; Rel mensais por mun.; Histórico de comunicações-prints/e-mails/registros ligações/whatsapp).
	Acompanhamento metodológico dos instrutores sênior no processo de elaboração dos Planos Municipais.	Realizar reuniões mensais de 2h entre Direção Pedagógica e instrutores seniores; elaborar 9 relatórios mensais de análise pedagógica de materiais dos instrutores júnior; revisar os PMPs.	Atas de reunião assinadas pelos participantes; Captura das telas das reuniões; Relatórios mensais de análise pedagógica.
	Entrega dos Planos aptos a serem encaminhado ao CMDCA e à Câmara Municipal.	Realizar 01 reunião virtual coletiva com os municípios para formalização da entrega dos PMPs Entrega de 200 PMPs, 50% dos municípios participantes.	Captura de telas da reunião; Arquivo digital dos PMPs; Declaração de recebimento assinada pelos municípios.
Caravanas Lúdicas	Realização de Caravanas Lúdicas	Realizar 82 eventos presenciais nos municípios, sendo 41 atividades formativas (02 horas cada) e 41 práticas de brincar (04 horas cada), em articulação com o cronograma do MP Itinerante	Relatório fotográfico; Listas de presença e Relatório técnico descritivo das Caravanas ao final do projeto.
	Acompanhamento e avaliação das ações lúdicas	Aplicar, pelo menos, 03 questionários de avaliação por município e elaborar 01 relatório avaliativo por município	Cópia dos questionários respondidos; Relatório avaliativos.
Produção e entrega de conteúdos audiovisuais e editoriais	Elaboração de roteiros dos vídeos e conteúdo dos guias	Elaborar e produzir 04 roteiros, 04 minidocumentários e 2 guias.	Roteiros dos vídeos; Link de acesso aos minidocumentários; Cópia digital das guias.
Evento de encerramento	Evento virtual de encerramento do Projeto, com lançamento dos guias e vídeos	Realizar 01 evento virtual de encerramento com lançamento dos guias e vídeos sobre o Projeto	Link da gravação do evento; Captura de telas dos participantes; Relatório com dados Relatório Fotográfico.