Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e preparação	Pactuação do cronograma com as escolas	2 calendário pactuado	Documentos que confirmem o acordo, como e-mail, ofício e/ou carta de anuência contendo o calendário.
	Adequação da metodologia para palestra educativa e formativa na escola.	1 metodologia adaptada à realidade local	Documento com a metodologia
	Termos de cessão de imagem para registros fotográficos e audiovisuais	1 termo por escola desenvolvido para assinatura dos pais e responsáveis das crianças, como também aos profissionais da escola para cessão de imagem e direitos autorais.	Termos assinados.
	Seleção das escolas com auxílio da Secretaria Municipal de Educação	Pelo menos 02 escolas selecionadas	Ata de reunião.
Implantação das tecnologias sociais	Instalação da placa solar	1 placa solar instalada por escola, totalizando 2 placas solares no projeto	Relatórios técnicos, fotos e termos de entrega/instalação
	Instalação do biodigestor	1 biodigestor instalado por escola, totalizando 2 biodigestores no projeto	Relatórios técnicos, fotos e termos de entrega/instalação
	Instalação e plantio da horta ecológica	1 horta ecológica instalado por escola, totalizando 2 hortas no projeto	Relatórios técnicos, fotos e termos de entrega/instalação
	Instalação de sistema de captação e armazenamento de água de chuva (cisterna de 20.000 litros) integrada à irrigação da horta escolar.	1 cisterna instalada por escola, totalizando 2 cisternas no projeto.	Relatórios técnicos, fotos e termos de entrega/instalação
Palestra e capacitação	Realização de palestra educativa e formativa para crianças e educadores sobre uso e manutenção das tecnologias.	1 palestra educativa e formativa aplicada para crianças e educadores por escola, totalizando 2 palestras no projeto.	Relatório de atividade, lista de presença e fotos
	Atividade prática de plantio e ensino da manutenção das hortas.	1 atividade prática por escola de plantio e ensino da manutenção das hortas junto às crianças e professores, totalizando 2 atividades praticas no projeto.	Fotos da atividade prática e lista de presença
Evento de encerramento	Apresentação dos resultados e inauguração oficial das tecnologias	2 eventos (1 por escola) com pelo menos 100 participantes cada	Relatórios, fotos, listas de presença e registros de mídia
Avaliação e feedback	Aplicação de formulários de avaliação para alunos, professores e comunidade	70% de retorno dos membros da comunidade escolar	Relatório consolidado com dados quantitativos e qualitativos sobre o impacto do projeto