RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Três Marias Recicla - Educação e Sustentabilidade em Ação

Proponente: Instituto Euvaldo Lodi (IEL)

Local: Três Marias, MG

Responsável Técnico: Mariana Lobo Silva

Responsáveis Técnicos pela Visita: Luísa Mosqueira Marchese e Francisco Luz

No dia 23 de setembro de 2026, a equipe técnica da Plataforma Semente, representada por Luísa Mosqueira Marchese e Francisco Luz, realizou visita de monitoramento ao projeto "Três Marias Recicla - Educação e Sustentabilidade em Ação", no município de Três Marias (MG). O projeto tem como objetivo promover a educação ambiental, a coleta seletiva e a responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos, por meio da implantação e consolidação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), associando infraestrutura para o descarte adequado, ações educativas e o fortalecimento da atuação de catadores e da reciclagem local.

Os PEVs são estruturas destinadas ao recebimento voluntário de materiais recicláveis pela população. No projeto, esses equipamentos integram uma estratégia mais ampla de educação ambiental e economia circular, buscando estimular a separação correta dos resíduos, ampliar o reaproveitamento de materiais e fortalecer o fluxo local de coleta, triagem e destinação adequada.

A visita teve como objetivo acompanhar a execução do primeiro ciclo de educação ambiental nas escolas, conhecer a Associação Catamigos, que é a parceira prevista para o recebimento, triagem e destinação dos materiais recicláveis, e acompanhar a etapa relacionada à implantação dos PEVs no município. A agenda previa atividade na Escola Municipal Rosa Pedroso de Almeida no período da manhã, visita à Catamigos na sequência e, no período da tarde, acompanhamento dos pontos relacionados ao recebimento e implantação dos equipamentos.

A primeira atividade ocorreu na Escola Municipal Rosa Pedroso de Almeida. Segundo o cronograma e confirmação da equipe executora, tratava-se da quarta escola contemplada pelas oficinas de educação ambiental neste primeiro ciclo de ações. Participaram 52 estudantes, distribuídos entre turmas do 6º ao 9º ano, quantitativo ligeiramente superior ao parâmetro de

até 50 participantes por oficina previsto no projeto. A atividade foi conduzida por Marcus e Lohanne, Analistas de Sustentabilidade da equipe executora.



Visita à Escola Municipal Rosa Pedroso de Almeida
Autoria: Francisco Luz
Data: 23/09/2026

A oficina foi iniciada com uma apresentação do projeto e, na sequência, abordou conceitos relacionados a lixo e resíduos, a ordem de priorização na gestão dos resíduos, coleta seletiva, importância e funcionamento dos PEVs, economia circular, separação correta dos materiais e orientações sobre o que pode ou não ser destinado aos equipamentos. Também foi apresentada a atuação da Associação Catamigos e discutido o papel das associações de catadores na cadeia da reciclagem.



Realização de oficina com participação de 52 estudantes

Autoria: Francisco Luz

Data: 23/09/2026



Apresentação durante a oficina abordando os temas do projeto

Autoria: Francisco Luz

Data: 23/09/2026

Foi visto que a escola já desenvolvia ações relacionadas à temática da reciclagem, e os estudantes demonstraram familiaridade prévia com o assunto. Durante a exposição, as turmas se mostraram participativas e interessadas, realizando perguntas e contribuindo com a discussão. Esse conhecimento prévio favoreceu o diálogo e permitiu aprofundar aspectos relacionados à separação e destinação adequada dos resíduos.

Após a parte expositiva, os 52 estudantes foram divididos em 10 grupos de aproximadamente cinco participantes para a atividade lúdica com o jogo de tabuleiro previsto no projeto. A dinâmica retomou, de forma interativa, os conteúdos apresentados durante a oficina. Os alunos participaram ativamente e demonstraram interesse pela atividade, utilizando o jogo como instrumento de fixação dos conceitos trabalhados.



Atividade lúdica com jogo de tabuleiro
Autoria: Francisco Luz
Data: 23/09/2026

Na sequência da agenda, a equipe visitou a Associação Catamigos, onde conheceu Rosa, presidente da entidade, e conversou sobre a participação da associação no projeto. Também estava presente no encontro a Leidiana, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A visita possibilitou aproximar o acompanhamento técnico da estrutura responsável por uma etapa central da cadeia prevista no projeto: o recebimento, a triagem e a destinação adequada dos materiais provenientes dos PEVs.



Visita à sede da Catamigos
Autoria: Francisco Luz
Data: 23/09/2026



Reunião com a equipe da Associação Catamigos
Autoria: Francisco Luz
Data: 23/09/2026

No período da tarde, a agenda concentrou-se no acompanhamento da etapa de implantação dos Pontos de Entrega Voluntária. Foram visitados seis locais de instalação dos PEVs. A visita ocorreu justamente no período previsto para a primeira etapa de entrega dos

equipamentos, uma vez que o cronograma atualizado estabeleceu a distribuição dos 12 PEVs em duas etapas, nos meses de setembro e outubro de 2026.



Entrega dos PEVs
Autoria: Francisco Luz
Data: 23/09/2026

A implantação dos PEVs é uma das principais entregas estruturantes da iniciativa, pois disponibiliza à população locais permanentes para o descarte de materiais recicláveis e conecta as ações educativas realizadas nas escolas e bairros ao fluxo de coleta seletiva municipal. O acompanhamento dos pontos também permite verificar sua inserção territorial, a acessibilidade dos locais e a articulação entre Prefeitura, equipe executora e associação responsável pela triagem dos materiais.



Entrega dos 06 PEVs em diferentes pontos da cidade
Autoria: Francisco Luz
Data: 23/09/2026

De forma geral, a visita permitiu acompanhar três frentes diretamente relacionadas ao cronograma atualizado: educação ambiental, articulação com a Catamigos e implantação dos PEVs. A oficina observada apresentou aderência ao conteúdo e à metodologia previstos, incluindo exposição sobre coleta seletiva, PEVs e consumo responsável, seguida da atividade com jogo de tabuleiro. A participação dos estudantes foi considerada positiva, e o fato de a ação ter ocorrido na quarta escola contemplada indica avanço do primeiro ciclo de oficinas previsto para setembro.

A passagem pela Catamigos também foi relevante para compreender a operacionalização da etapa de destinação dos resíduos, enquanto a visita aos seis pontos dos PEVs ocorreu no período definido para a primeira etapa de entrega dos equipamentos. Permanecem como pontos de acompanhamento a conclusão da implantação dos 12 PEVs, a execução dos demais ciclos de oficinas nas escolas e bairros, o funcionamento do fluxo de coleta e triagem e a coleta dos dados dos resíduos conforme a metodologia.

O projeto originalmente tinha 24 meses de duração, mas passou a ser acompanhado com cronograma de 12 meses, conforme adequação formalizada via Ofício nº 435/2026. Entre as alterações autorizadas, foram previstas a entrega dos 12 PEVs em duas etapas, sendo a primeira em setembro e a segunda em outubro de 2026, e a realização das ações de educação ambiental em três ciclos, contemplando quatro escolas e quatro bairros em setembro e dezembro de 2026 e fevereiro de 2027.

No momento da visita técnica, o projeto encontrava-se no quarto mês de execução, com o cronograma em conformidade com as atividades previstas. Até então, haviam sido realizadas ou encontravam-se em andamento as seguintes ações:

- reunião on-line inicial de alinhamento com a Prefeitura;
- reunião on-line de alinhamento e mobilização com escolas e lideranças de bairros;
- reuniões on-line de alinhamento com a Prefeitura, realizadas antes e após as oficinas;
- reuniões com escolas e lideranças de bairros, previamente à realização das oficinas;
- mediação de reunião entre a Prefeitura e a Associação Catamigos, para apresentação do projeto e formalização da parceria destinada ao recebimento, à triagem e à quantificação dos resíduos;
- instalação da estrutura física de 12 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nos locais definidos durante o planejamento, atividade em andamento;
- acompanhamento periódico das estruturas físicas dos PEVs, por meio de visitas técnicas e da gestão interna dos dados, atividade em andamento;
- realização de oficinas educativas nas escolas, abordando temas como coleta seletiva, funcionamento dos PEVs, consumo consciente e atividades lúdicas com jogo de tabuleiro, ação em andamento;

- realização de oficinas educativas nos bairros, com linguagem direcionada à comunidade e demonstrações práticas sobre a separação adequada dos resíduos, ação também em andamento.

A imagem abaixo apresenta o cronograma atualizado pelo Ofício nº 435/2026, utilizado como referência para a análise do andamento do projeto:

FASES	ATIVIDADES	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Planejamento e Mobilização	Reunião online de alinhamentos com prefeitura no início.												
	Reunião inicial online de alinhamento e mobilização com escolas e lideranças de bairros.												
	Reuniões online de alinhamentos com prefeitura (antes e após as oficinas)												
	Reuniões com escolas e lideranças de bairros, prévias às oficinas.												
Formalização da parceria com a associação	Mediação da reunião entre prefeitura e associação Catamigos para apresentação do projeto e formalização da parceria para recebimento, triagem e quantificação dos resíduos.												
Implantação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV)	Instalação da estrutura física de 12 PEVs nos pontos definidos no planejamento.												
Acompanhamento dos PEVs e destinação dos resíduos	Acompanhamento periódico das estruturas físicas dos PEVs por meio de visitas técnicas e gestão interna dos dados (sem visita presencial)												
	Acompanhamento do quantitativo de resíduos recebidos pela associação												
Educação Ambiental	Realização de oficinas educativas nas escolas, abordando coleta seletiva, PEVs, consumo consciente e atividade lúdica com jogo de tabuleiro.												
	Realização de oficinas educativas nos bairros, com linguagem voltada à comunidade e demonstrações práticas de separação de resíduos.												
Divulgação dos Resultados	Elaboração e entrega de relatórios consolidados contendo evidências, resultados, análises quantitativas e compilado das ações desenvolvidas.												
	Reunião final para apresentação dos resultados do projeto												

A visita evidenciou a execução de ações relevantes para a estruturação da coleta seletiva em Três Marias, com integração entre educação ambiental, infraestrutura e fortalecimento da associação de catadores. A participação ativa dos estudantes e a articulação observada com a Catamigos e com o poder público municipal contribuem para solidificar o projeto. Recomenda-se manter o acompanhamento das etapas seguintes, especialmente a aderência da população à proposta.

Sem mais,

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIANA LOBO SILVA
Data: 02/10/2026 14:37:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br