Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1	Analisar e identificar os locais de instalação dos biodigestores.	Levantar as condições das 48 propriedades participantes e definir o local/dimensionamento adequado para instalação.	Alterar meio de verificação para: Relatório técnico fotográfico, projeto de instalação, ART/RRT e matrícula dos imóveis.
2	Elaboração do projeto hidrossanitário.	Elaborar projeto técnico individual (48 projetos), conforme normas ambientais e de engenharia sanitária.	Cópia do projeto hidrossanitário aprovado internamente e ART (Anotação de Responsabilidade ténica.
3	Alterar atividade para: Adquirir 48 biodigestores e demais materiais para instalação.	Garantir compra e entrega dos 48 biodigestores e de todos os materiais e EPI's necessários antes do início da execução.	Notas fiscais de compra, registros fotográficos e planilha de controle de logística.
4	Logística e transporte	Realizar entrega de materiais em todas as propriedades com rotas otimizadas.	Comprovantes de entrega, registros fotográficos e planilha de controle de logística.
5	Execução da Instalação de 48 biodigestores	Instalar biodigestor nas 48 propriedades, dentro do prazo previsto, com sistema funcionando.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT, parecer técnico da instalação e termo de aceite assinado pelo proprietário.
6	Treinamento e Capacitação dos Produtores.	Capacitar 100% dos produtores beneficiados para operação e manutenção do sistema.	Lista de presença, registro fotográfico, entrega de manuais impressos e/ou digitais