Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Serviços Preliminares	Instalação de canteiro de obras, inclusive limpeza e remoções, e capacitação de mão de obra.	Canteiro de obras instalado, limpeza e remoções realizadas e equipe capacitada em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico e emissão de certidão de conclusão da capacitação.
Recuperação de coberturas	Restauração das coberturas de toda a edificação, com reparo ou substituição de peças danificadas, telhas, engradamento, rufos, calhas e itens de drenagem e impermeabilização.	Recuperação de Coberturas de toda a edificação.	Relatório técnico fotográfico, , diário de obras, boletins de medição e emissões de ART/RRT.