Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1. Planejamento	1.1. Relizar reuniões mensais de planejamento e monitoramento	Realizar 1 reunião mensal de planejamento e monitoramento	Registro fotográfico, ata da reunião e lista de presença.
	1.2. Mobilização de organizações participantes do projeto	Mobilizar ao menos 12 grupos da sociedade civil e do poder público para participar do projeto	Carta de intenção das instituições e/ou grupos informais participantes do projeto
	1.3. Reunião de alinhamento geral com a Superintendência de Limpeza Urbana	Realizar uma reunião de alinhamento	Registro fotográfico, ata da reunião e lista de presença.
2. Estruturação do observatório de pesquisa sobre regulação social e pública na gestão de resíduos	2.1. Relizar reuniões mensais de compartilhamento de práticas, dados e conhecimentos	Realizar 10 reuniões do observatório de pesquisa ao longo de toda a execução do projeto	Registro fotográfico, ata da reunião e lista de presença.
	2.2. Realizar visitas mensais aos laboratórios urbanos acompanhados pelo observatório	Realizar 36 visitas aos Laboratórios Urbanos ao longo de toda a execução do projeto	Relatórios de visita com registro fotográfico
	2.3.Realizar seminários públicos de construção de demandas e horizontes	3 seminários abertos	Registro fotográfico e lista de presença.
	2.4. Integração de Dados	1 Painel de Monitoramento atualizado	Planilha de dados
3. Assessoria para adequação produtiva e institucional de experiências de coleta seletiva	3.1. Instruir demandas de adequação produtiva e institucional das experiências assessoradas	Instruir demandas de 8 cooperativas, associações e ou grupos da sociedade civil assessorados	1 Relatório técnico sobre a instrução das demandas de adequação produtiva e institucional
	3.2. Realizar diagnósticos sobre as situações concretas de trabalho instruídas pela demanda	Diagnóstico de 8 cooperativas, associações e ou grupos da sociedade civil assessorados	1 Relatório técnico sobre o diagnóstico das situações de trabalho a serem adequadas
	3.3 Produzir representações físicas da realidade produtiva dos grupos	Construção de 8 maquetes	Registros fotográficos e relatório sobre a realização da atividade.
	3.4. Elaborar planos diretores de adequação produtiva e institucional	Planos diretores de 8 associações e ou grupos da sociedade civil assessorados	8 planos diretores de adequação produtiva e institucional de experiências de coleta seletiva

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
4. Intermediação para especificação e desenvolvimento de projetos pilotos	4.1. Realização de visitas em municípios de referência na recuperação de diferentes resíduos sólidos urbanos	Realizar 3 visitas técnicas, cada uma em um município diferente de referência na recuperação de resíduos sólidos urbanos	Relatórios de visita com registro fotográfico
	4.2. Elaborar e divulgar edital para ampliação do grupo piloto de compostagem doméstica.	Elaborar e divulgar 1 edital para seleção do grupo piloto de compostagem doméstica, composto por 30 famílias..	Formulários de inscrição preenchidos e link do edital publicado.
	4.3. Ceder minhocários às famílias do grupo piloto de compostagem doméstica.	Ceder 30 minhocários às famílias participantes.	Termos de doação assinados.
	44.. Elaborar projeto piloto de inovação no serviço de coleta seletiva e recuperação de resíduos sólidos urbanos	1 bairro atendido	Projeto Piloto detalhado e Carta de adesão de instituições e grupos informais interessados no projeto
	4.5. Elaborar projeto piloto para coleta seletiva e recuperação de resíduos sólidos urbanos em conjuntos habitacionais	4 conjuntos habitacionais	Projeto Piloto detalhado e Carta de adesão de instituições e grupos informais interessados no projeto
	4.6. Contribuir para o desenvolvimento e a implementação de práticas de inovação.	1 atividade de inovação.	Relatório técnico, acompanhado de registros da atividade realizada.
5. Devolutiva	5.1. Realização de evento de devolutiva com parceiros institucionais.	Apresentar os resultados, impactos e principais ações desenvolvidas no âmbito do projeto aos parceiros envolvidos, por meio da realização de 1 (um) evento de devolutiva.	Registros fotográficos e lista de presença.