

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Identificar e diagnosticar o atual sistema de coleta seletiva adotado no município	Levantamento de dados da atual situação da Associação de Catadores do Município.	Realizar 05 reuniões com os Associados.	Lista de Presença das Reuniões, Fotos e 01 Diagnóstico da atual situação da coleta seletiva.
	Aferimento das rotas praticadas hoje na coleta seletiva.	Georreferenciar a área atendida pela coleta.	01 Mapa Georreferenciado com a área atendida atualmente.
	Definição das áreas potenciais de expansão da coleta seletiva.	Georreferenciar as áreas de expansão do serviço.	01 Mapa Georreferenciado das áreas de expansão
	Estudo de viabilidade para implantação da coleta ponto a ponto	Identificar até 10 pontos para instalação do PEV.	01 Parecer técnico
	Estudo de viabilidade para implantação da Unidade Recolhedora de Pequenos Volumes	Identificar até 02 possíveis locais de instalação da URPV	01 Parecer Técnico
Apoiar o município na concepção do novo galpão	Definição da área de construção/expansão do novo galpão.	Realizar 03 reuniões com a Equipe de Engenharia do Município.	Lista de Presença, Foto area da area da construção/expansão do novo galpão.
	Definição dos equipamentos a serem utilizados no novo galpão.	Realizar o levantamento dos equipamentos possíveis de serem utilizados no novo galpão.	01 Parecer Técnico com indicação dos equipamentos a serem adquiridos.
Identificar novos catadores no município	Identificação de novos catadores do município	Realizar levantamento dos catadores que possam ser inseridos na Associação.	01 Lista de Catadores identificados.
	Capacitação dos catadores para aprimoramento e fortalecimento do serviço.	Realizar 06 capacitações com os catadores.	Lista de Presença, relatório fotográfico.
Mobilizar sociedade do município	Capacitação dos Agentes de Saúde e Endemias	Realizar Capacitação dos Agentes de Saúde e Endemias	Lista de Presença e Relatório Fotografico.
	Realização de atividades de sensibilização da população.	Realizar campanha porta a porta para fortalecimento e ampliação da Coleta Seletiva	Relatório Fotografico.
Monitorar o serviço implantado	Monitoramento da expansão do serviço.	Monitorar a execução da rota de coleta	01 Mapa Georreferenciado das novas rotas
	Compilação dos dados da Coleta Seletiva	Realizar a compilação dos dados obtidos da coleta seletiva pós ampliação do serviço.	01 Relatório de Monitoramento.