

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e Mobilização	Reuniões online de alinhamentos com prefeitura no início.	1 reunião p/ definir até 12 locais para os PEVs, contatos de até 12 escolas e de até 12 bairros.	Ata de reunião, lista de presença, registro fotográfico.
	Reunião inicial online de alinhamento e mobilização com escolas e lideranças de bairros.	1 reunião inicial com representantes das 12 escolas e 12 lideranças dos bairros.	Ata de reunião, lista de presença; 2 mapas (escolas e bairros).
	Reuniões online de alinhamentos com prefeitura (antes e após as oficinas)	1 reunião nos meses que antecedem e sucedem as oficinas.	Ata de reunião, lista de presença, registro fotográfico
	Reuniões com escolas e lideranças de bairros, prévias às oficinas.	1 reunião nos meses que antecedem as oficinas.	Ata de reunião, lista de presença, registro fotográfico.
Formalização da parceria com a associação	Mediação da reunião entre prefeitura e associação Catamigos para apresentação do projeto e formalização da parceria para recebimento, triagem e quantificação dos resíduos.	Mediar 1 reunião online entre a prefeitura e a Catamigos, assegurando a formalização da participação da associação no recebimento e quantificação dos resíduos provenientes dos PEVs.	Lista de presença, ata da reunião, registros fotográficos e documentos emitidos pela prefeitura formalizando a parceria.
Implantação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV)	Instalação da estrutura física de 12 PEVs nos pontos definidos no planejamento.	12 PEVs implantados * A prefeitura será responsável por fazer a parceria com associação, denominada Catamigos, para o recolhimento, triagem e destinação final adequada dos resíduos	Registros fotográficos das instalações concluídas e mapas de localização.
Acompanhamento dos PEVs e destinação dos resíduos	Acompanhamento periódico das estruturas físicas dos PEVs por meio de visitas técnicas semestrais e gestão interna dos dados (sem visita presencial)	Elaborar 1 relatório fotográfico por visita, totalizando 4 relatórios semestrais ao longo do projeto. E uma gestão interna no mês 13.	Relatórios fotográficos, fichas de visita técnica, listas de presença das reuniões de alinhamento as entidades envolvidas.
	Acompanhamento do quantitativo de resíduos recebidos pela associação, consolidando dados por ponto e por tipo de material.	Receber, consolidar e analisar um total de 4 planilhas (semestrais) contendo os quantitativos de resíduos por PEV e o total geral, conforme informado pela Catamigos.	Planilhas consolidadas, registros de envio da Catamigos, gráficos comparativos e anexos nos relatórios semestrais e final.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Educação Ambiental	Realização de oficinas educativas nas escolas, abordando coleta seletiva, PEVs, consumo consciente e atividade lúdica com jogo de tabuleiro.	12 oficinas em escolas (até 50 alunos em cada - total de 600 alunos) - 1h de conteúdo, mais 1h de jogo de tabuleiro sobre a coleta seletiva (10 tabuleiros - 5 crianças em cada)	Listas de presença, registros de fotos, material didático, jogo de tabuleiro e evidências anexadas aos relatórios.
	Realização de oficinas educativas nos bairros, com linguagem voltada à comunidade e demonstrações práticas de separação de resíduos.	Realizar 12 oficinas comunitárias, atendendo até 50 pessoas por oficina (total de até 600 participantes), com duração de 2 horas.	Listas de presença, registros fotográficos, material utilizado e anexos de divulgação.
Divulgação dos Resultados	Elaboração e entrega de relatórios consolidados contendo evidências, resultados, análises quantitativas e compilado das ações desenvolvidas.	Produzir 1 relatório digital semestral (total de 4 relatórios) e 1 relatório final consolidado ao término do projeto, incluindo todas as evidências e informações de monitoramento dos PEVs.	Relatórios digitais, anexos, planilhas consolidadas, registros fotográficos e emails de comprovação de envio à prefeitura.
	Reunião final para apresentação dos resultados do projeto	Realização de 1 reunião com a prefeitura	ata de reunião, registro fotográfico, lista de presença e resultados consolidados no relatório.