

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e preparação	Pactuação do cronograma com a escola	1 calendário pactuado	Documentos que confirmem o acordo, como e-mail, ofício e/ou carta de anuência contendo o calendário
	Adequação da metodologia para palestra educativa e formativa na escola.	1 metodologia adaptada à realidade local	Documento com a metodologia
	Coleta, organização e assinatura dos termos de cessão de imagem para uso de registros fotográficos e audiovisuais dos alunos.	Obter termos de autorização assinados pelos responsáveis dos estudantes participantes.	Arquivos dos termos de cessão de imagem assinados e planilha de controle de autorizações.
Implantação das tecnologias sociais	Instalação de 1 sistema de geração de energia fotovoltaica	1 sistema de geração de energia fotovoltaica instalado na escola	Relatórios técnicos, fotos e termos de entrega/instalação
	Instalação de 1 biodigestor	1 Biodigestor instalado na escola	Relatórios técnicos, fotos e termos de entrega/instalação
	Instalação de 1 horta sustentável e plantio junto das crianças	1 Horta Sustentável instalada na escola	Relatórios técnicos, fotos e termos de entrega/instalação
Palestra e capacitação	Realização de palestra educativa e formativa para crianças e educadores sobre uso e manutenção das tecnologias.	1 palestra educativa e formativa aplicada para crianças e educadores.	Lista de presença e fotos.
Evento de encerramento	Apresentação dos resultados e inauguração oficial das tecnologias	1 evento com pelo menos 100 participantes.	Relatório sobre o evento, fotos, listas de presença e registros de mídia
Avaliação e feedback	Aplicação de formulários de avaliação para alunos, professores e comunidade	70% de retorno dos membros da comunidade escolar	Relatório consolidado com dados quantitativos e qualitativos sobre o impacto do projeto