

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Licitação	Preparar as licitações	Preparar uma licitação única para adquirir os itens	Cópia dos Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR) e pesquisas de preços
	Divulgar edital de licitação	Divulgação do edital	Cópia do edital e suas publicações
	Homologação do resultado da licitação	Selecionar e habilitar o fornecedor/ prestado	Ata da Sessão Pública de Julgamento; Parecer e/ou Relatório de Habilitação (e sua Publicidade
	Homologação do resultado da licitação	Homologar o resultado da licitação	Ato/ Termo de Homologação
Recebimento e preparação dos equipamentos	Recebimento e preparação do drone e radios	Receber e testar o drone e radios	Nota fiscal; Termo de incorporação patrimonial; Relatório técnico de teste
Qualificação da equipe para uso dos equipamentos	Capacitação para operação do drone e rádios	Realizar no mínimo 1 capacitação para 8 brigadistas sobre a operação do drone e dos radios em campo.	Lista de presença; Relatório Fotográfico; Conteúdo programático;
	Simulado prático de operação em campo	Realizar 1 simulado prático com Brigada Florestal, Defesa Civil e parceiros institucionais	Lista de presença; Relatório Fotográfico; Conteúdo programático;