

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase I - Diagnóstico e elaboração do Plano de Educação Ambiental e identificação das espécies botânicas das trilhas	Contato com a coordenação e diretores das escolas	Enviar e-mail e ofício para as 11 escolas participantes no projeto	Relatório com ofício e e-mail enviado as escolas
	Visita as escolas para aprimorar as demandas específicas	Realizar uma reunião nas 11 escolas participantes	Relatório de atividades, atas das reuniões e lista de presença e relatório técnico e fotográfico
	Elaboração do Plano de Educação Ambiental	Elaborar o Plano de Educação Ambiental	Relatório do Plano de Educação Ambiental
	Elaboração das trilhas interpretativas	Elaborar três trilhas interpretativas na RPPN Santuário do Caraça	Relatório de técnico e fotográfico
Fase II – Capacitação dos educadores	Capacitação dos Educadores	Realizar a capacitação da equipe técnica envolvida no projeto: os 2 monitores ambientais e pelo menos um professor de cada escola envolvida no projeto, totalizando-se 13 pessoas.	Lista de presença, relatório técnico e fotográfico
	Apresentação do Plano de Educação Ambiental nas escolas	Realização uma apresentação em cada uma das 11 escolas participantes do projeto	Relatório técnico e fotográfico e lista de presença
Fase III – Execução das atividades de campo	Visita das Escolas ao Santuário do Caraça	Realizar 20 excursões ao Santuário do Caraça, atendendo os 844 alunos, divididos em grupos de no máximo 45 alunos por projeto	Relatório técnico fotográfico, lista de presença e autorização de uso de imagem
	Coleta e análise de qualidade de água durante as visitas escolares	Realizar 2 coletas e análises de qualidade de água por visita escola, totalizando aproximadamente 80 coletas	Relatório técnico fotográfico e o resultado das análises
Fase IV - Apresentação	Avaliação dos resultados	Realizar 11 apresentações, uma para cada escola, dos resultados de todas as atividades desenvolvidas	Relatório técnico e fotográfico