

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Mobilização	Realizar evento de lançamento e divulgação do projeto	1 evento de lançamento e divulgação do projeto realizado com estimativa de 50 pessoas participantes.	Relatório técnico fotográfico, lista de presença assinada.
	Elaborar um pré-cadastrado de proprietários interessados em receber as ações do projeto	pré-cadastrado realizado com 10 a 20 proprietários	Lista de proprietários pré-cadastrados
	Realizar visitas de campo às propriedades selecionadas para elaboração de croquis de execução das curvas de nível e barraginhas de 10 a 20 propriedades visitadas.	Entre 10 e 20 croquis elaborados para execução de curvas de nível e barraginhas para as propriedades visitadas.	Carta de adesão ao projeto; relatório técnico e fotográfico com croquis das ações para cada propriedade georreferenciados.
	Seleção das propriedades prioritárias dentre as visitadas, para execução das ações.	5 a 10 propriedades selecionadas	Relatório técnico das propriedades selecionadas
Planejamento inicial	Realizar reunião de nivelamento e planejamento com equipes parceiras do projeto (Prefeitura e Projeto Barraginhas/ Embrapa)	01 reunião de alinhamento realizada	Ata da reunião, lista de presença assinada.
Execução	Realizar treinamento para capacitação de operadores de máquinas responsáveis pela execução das curvas de nível e barraginhas	Realizar treinamento para capacitação dos operadores de máquina responsáveis pela execução das curvas de nível e barraginhas	Relatório técnico e fotográfico com lista de presença assinada.
	Executar entre 5.000 e 10.000 metros de curvas de nível com cochinhos (CNC), conforme croquis elaborados.	Entre 5000 e 10.000 metros de curvas de nível com cochinhos (CNC) executados conforme croquis executados.	Relatório técnico e fotográfico georreferenciado, ART.
	Executar entre 20 e 50 barraginhas conforme croquis elaborados.	Entre 20 e 50 barraginhas executadas conforme croquis elaboradas.	Relatório técnico e fotográfico georreferenciado, ART.
Educação ambiental	Realizar atividades de educação ambiental e escola pública.	4 atividades de educação ambiental realizadas em uma escola pública.	Relatório técnico e fotográfico, lista de presença assinada.
Seminário final	Realizar seminário de encerramento do projeto.	01 seminário de encerramento, com previsão de 50 pessoas, realizado.	Relatório técnico e fotográfico, lista de presença assinada.