

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Lançamento de Edital de Chamamento	Será lançado um edital para seleção dos produtores com divulgação nas redes sociais e grupos whatsapp rurais.	Seleção de 50 produtores em Vazante e 50 em Guarda Mor.	Edital de Seleção. Entrevista de seleção feitas.
Diagnóstico	Visitas as propriedades já selecionadas através do Edital.	serão visitados 50 produtores em Vazante e 50 em Guarda Mor, e levantado 25 nascentes em cada município . serão 17 visitas em cada Município	Relatório técnico e fotográfico com coordenadas geográficas, condições ambientais e classificação por prioridade.
Formação/oficinas	Formação da equipe, formação dos produtores e demais integrantes do projeto	12- oficinas de formação, pela equipe da APAF, sendo 6 em Vazante e 6 em Guarda-Mor, para 100 participantes	Relatório técnico e fotográfico, Apresentação Utilizadas, certificados
Produção de mudas	implantação do Viveiro, área cercada, e britada, sobreado com sombrite, substrato para as bandeja de mudas, irrigação	1 viveiro de mudas em funcionamento	Relatório técnico e fotográfico
	Semeio das sementes	Produção de aproximadamente semeio de 5600 sementes de espécies nativas mensais, com uma perda aproximada de 30%,. totalizando cerca de 22.000 mil mudas.	Relatório técnico e fotográfico, com registro de entrada e saída das sementes através da planilha.
Entrega de Mudas	Entrega de mudas a pequenos produtores, e recuperação das nascentes.	Entrega de aproximadamente 150 mudas para cada produtor, para cerca de 50 produtores, totalizando 7,500 mudas. Recuperação de no mínimo 25 nascentes em cada município.	Termo de Entrega e recebimento assinado por ambas partes, contendo orientações de plantio e manutenção.
Entrega das Mudas	Entrega de Muda excedentes e orientações de manejo	As mudas excedentes serão destinadas aos Associados da APAF e projetos de Recuperação de Áreas .	Termo de Entrega e recebimento assinado por ambas partes, contendo orientações de plantio e manutenção.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Monitoramento/ Visitas	Monitoramento participativo das áreas restauradas e ações do projeto	3 visitas de monitoramento, para os 50 produtores participantes	Relatório técnico e fotográfico
	Visitas de monitoramento ao Produtores	A media de produtores visitados por dia serão 8, para as 3 visitas de monitoramento, serão aproximadamente 7 visitas em cada municipios	Relatório técnico e fotográfico
	Monitorar a qualidade da água e o fluxo ao longo do tempo.	Monitoramento iniciado no 3 mês da recuperação, colocando estacas coletadas na propriedade, registrar cada aumento. e enviar para a APAF pelo dono da propriedade. de aproximadamente 25 nascentes	Fotos das estacas Com a a tinta branca Planilha de evolução.
	Cercamento das nascentes	Cercamento será feito pelo produtor como uma forma de contra partida, e terá a ajuda da equipe da APAF, em todo o trabalho.	Relatório técnico e fotográfico. coordenadas geograficas das nascentes cercadas
Coletas, Banco de Sementes	Coletas de sementes pelos produtores juntamente com a equipe da APAF.	Coleta contínua com expedições 2 vezes por semana identificar as Árvores, onde foi coletatas	Relatório técnico e fotográfico com espécies e quantidade de sementes coletadas; planilhas de especie colhidas.
	Estruturar um espaço para guarda as sementes colidas, na sede da APAF	Espaço estruturado,prateleira, planilhas de espécie colhidas e coordenadas conforme espécies da época	Banco construído e em Funcionamento planilha de espécie colhidas coordenadas geograficas relatório fotográfico