

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E CADASTRAL DO IMÓVEL	PESQUISA HISTÓRICA DA EDIFICAÇÃO	HISTÓRICO DO IMÓVEL ELABORADO	RELATÓRIO DE PESQUISA DO IMÓVEL ELABORADO
	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO COMPLETO, COM RELATÓRIO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E EMISSÃO DE ART/RRT
	ESTUDOS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, PROSPECÇÃO HISTÓRICA, MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS	ESTUDO, PROSPECÇÃO, PATOLOGIAS	RRELATÓRIO FOTOGRAFICO, ESTUDO, PROSPECÇÃO, PATOLOGIAS E EMISSÃO DE ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO, COM PROJETO PAISAGÍSTICO E MEMORIAL DESCRITIVO.	PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO E APROVAÇÃO NO IPHAN E PREFEITURA MUNICIPAL	PROTOCOLO SUBMISSÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS TOMBADORES E MUNICIPAIS E EMISSÃO DE ART/RRT
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO	PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO	PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO E EMISSÃO DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO	PROJETO LUMINOTÉCNICO BÁSICO E APROVAÇÃO DO IPHAN	PROJETO LUMINOTÉCNICO BÁSICO APROVADO PELO IPHAN E EMISSÃO DE ART/RRT
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BÁSICO	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BÁSICO APROVADO PELO IPHAN	PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BÁSICO PELO IPHAN E EMISSÃO DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BÁSICO	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BÁSICO APROVADO PELO IPHAN	PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BÁSICO PELO IPHAN E EMISSÃO DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO BÁSICO	PROJETO DE PPCIP-MG APROVADO PELO IPHAN E BOMBEIROS-MG	PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PPCIP BÁSICO PELOS BOMBEIROS E IPHAN E EMISSÃO DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO BÁSICO	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO BÁSICO APROVADO PELO IPHAN	PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO BÁSICO PELO IPHAN E EMISSÃO DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE DE INTERIORES E LAYOUTS	PROJETO DE INTERIORES APROVADO PELO IPHAN	PROTOCOLO DE PROJETO DE INTERIORES E LAYOUT APROVADO PELO IPHAN E EMISSÃO DE ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
PROJETO EXECUTIVO	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO FINAL COMPLETO E TODOS OS COMPLEMENTARES CORRESPONDENTES E MEMORIAL DESCRITIVO FINAL	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO COMPLETO APROVADO PELO IPHAN E PREFEITURA	PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO COMPLETO, PELO IPHAN E PREFEITURA ACOMPANHADO DA ART/RRT
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO FINAL	PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO APROVADO PELO IPHAN	PLANTAS TÉCNICAS APROVADAS PELO IPHAN E ACOMPANHADO DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO EXECUTIVO FINAL	PROJETO LUMINOTÉCNICO EXECUTIVO APROVADO PELO IPHAN	PLANTAS TÉCNICAS APROVADAS PELO IPHAN E ACOMPANHADO DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUTIVO FINAL	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUTIVO APROVADO PELO IPHAN E PREFEITURA	PLANTAS TÉCNICAS APROVADAS PELO IPHAN E EMISSÃO DE ART
	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EXECUTIVO FINAL	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EXECUTIVO APROVADO PELO IPHAN E PREFEITURA	PLANTAS TÉCNICAS APROVADAS PELO IPHAN E EMISSÃO DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO EXECUTIVO FINAL	PROJETO DE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EXECUTIVO APROVADO PELO IPHAN	PLANTAS TÉCNICAS APROVADAS PELO IPHAN E ACOMPANHADAS DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO EXECUTIVO	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO EXECUTIVO COMPLETO APROVADO	PRANCHAS DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO APROVADO, ACOMPANHADO DE ART
	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE SPDA EXECUTIVO	PROJETO DE SPDA EXECUTIVO APROVADO	PROJETO DE SPDA EXECUTIVO APROVADO E ACOMPANHADO DE ART
	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA E LOGICA EXECUTIVO	PROJETO DE SEGURANÇA E LOGICO APROVADOS	PRANCHAS DOS PROJETO DE SEGURANÇA E LOGICA APROVADOS PELO E IPHAN ACOMPANHADO DE ART
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PLANILHA ORÇAMENTO FINAL E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINACEIRO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CRONOGRAMA E EMISSÃO DE ART