

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Estudo do método de compras	Realizar levantamento da metodologia de compra e organização dos processos administrativos para aquisição via licitação ou aquisição simplificada	Identificar Demandas, ambientes priorizados e processos de compra, preparando documentação e liberação da Regional.	Planilha de demandas, registros de priorização, RDA validado e iniciar o processo de compra.
Licitação	Elaborar e formalizar os processos de aquisição dos instrumentos, equipamentos e mobiliário conforme descrito na metodologia deste projeto e conforme a SEE nº 5.131/2025	Processos instruídos, aprovados e aquisições homologadas conforme normas da SEE/MG.	Termo de Referência, pesquisas de preços, propostas comerciais, registros no SGD e atos de homologação.
Recebimento, instalação e armazenamento de mercadoria	Receber, conferir tecnicamente, registrar em patrimônio e instalar os instrumentos, equipamentos e materiais adquiridos conforme descrito na metodologia deste projeto.	Iniciar a instalação dos objetos e inserção nas salas para início de usufruto (de alguns itens).	Notas fiscais, termos de recebimento, registros patrimoniais, relatórios de instalação e registros fotográficos.
Prestação de Contas	Realizar adequações finais de instalação, organização dos espaços, testes de funcionamento dos equipamentos e consolidação da prestação de contas.	Projeto integralmente executado, equipamentos em uso pleno e prestação de contas concluída conforme normativas da SEE/MG.	Relatório final, registros fotográficos, pesquisa de satisfação e prestação de contas inseridos na plataforma oficial.