

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Diagnóstico Participativo e Planejamento	Diagnóstico socioambiental participativo das comunidades beneficiadas e mobilização das comunidades para engajamento no projeto.	02 Realização de reuniões com representantes locais	Relatórios técnicos e atas de reuniões comunitárias. Listas de presença e registros audiovisuais.
	Realizar reunião no âmbito da ACEVER para escolha e seleção das comunidades e locais prioritários para serem beneficiadas pelas ações do projeto	Escolher/Selecionar as comunidades e locais prioritários para realização das ações e atividades do projeto.	Relatório detalhado constando as comunidades e locais onde serão realizadas as ações e atividades do projeto.
Fortalecimento Sociocultural e Econômico	Capacitação com oficinas práticas sobre plantas medicinais e produção sustentável.	Serão realizadas 3 oficinas práticas, com o mínimo de 20 participantes cada. Formando um total de 45 multiplicadores comunitários.	Listas de presença e registros técnicos das capacitações.
	Capacitação sobre agroecologia e uso sustentável da biodiversidade.	Formação com 08 grupos comunitários diferentes e com o mínimo de 20 participante, sendo uma formação em cada grupo.	Certificados de participação e relatórios de capacitação, Listas de presença e registros fotográficos.
	Capacitação em recuperação de veredas	Realizar 1 capacitação em recuperação de veredas com lideranças/multiplicadores com o mínimo de 20 participantes	Lista de presença e registros fotográficos da capacitação

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Ações de Recuperação Ambiental	Reflorestamento de nascentes e áreas degradadas nas chapadas	Realizar 06 mutirões comunitários para ações de plantio de mudas de espécies nativas em áreas estratégicas. Estimativa de plantar uma média de 200 mudas em cada.	Relatórios de monitoramento e imagens comparativas; Anotação de responsabilidade técnica.
	Diagnóstico participativo para identificar e marcar os locais onde serão construídas as barraginhas de captação de água da chuva.	Marcar os locais onde serão construídas as 125 barraginhas de captação de água de chuva.	Relatório com as coordenadas geográficas de cada barraginha de captação de água de chuva.
	Construção de barraginhas para captação de água da chuva.	Construção de 125 barraginhas para captação de água da chuva.	Relatório de execução e registros fotográficos.
Estruturação produtiva	Estruturação de viveiro para produção de mudas nativas.	Implementação de um viveiro comunitário com capacidade produtiva anual de cerca de 500 mudas.	Relatórios fotográficos e inventários de produção de mudas.
	Implantação de campos de salvamento e produção de sementes crioulas.	Implantação de 03 campos, com área de 0,5 há.	Relatórios fotográficos e listagem dos materiais adquiridos e de sementes que estão sendo salvas.
Monitoramento e Avaliação	Acompanhamento e monitoramento contínuo dos impactos socioambientais, bem como dos resultados das ações do projeto.	Avaliação semestral da efetividade das ações e ajustes conforme necessário.	Relatórios periódicos e entrevistas comunitárias.