

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Qualificação da cadeia produtiva do mel de Macacos e região	Busca ativa de produtores apícolas e melipônicos de Macacos e região	- Contatar a SMMA de Nova Lima contatar EMATER Nova Lima - Contatar pelo menos 50 produtores	- Lista de presença e atas das reuniões - Registro de imagens com TCLE e cessão de imagem.
	- Cursos de capacitação	Realizar 6 cursos de capacitação com os produtores locais num total de 160 vagas Aqui será feita uma consultoria de como legalizar a produção pelo coordenador e pela apicultora do projeto.	- Lista de presença e certificados - Registro de imagens - Registro de depoimentos com TCLE e cessão de imagem.
Brigada das Abelhas	formação da Brigada das Abelhas apicultores voluntários	Formar a brigada das abelhas com pelo menos 5 apicultores que resgatarão os enxames sem a necessidade de uso de inseticida.	- Lista de presença e ata das reuniões com produtores interessados
Levantamento de bares, restaurantes, quitandeiras para o Festival Gastronômico do Mel	- Visita aos bares e restaurantes - Identificação das quitandeiras interessadas em desenvolver produtos à base de mel	Selecionar os 15 bares e restaurantes e selecionar as 15 quitandeiras que participarão do concurso que antecede a festa. Criar as regras do concurso em conjunto com os participantes selecionados.	- Lista dos bares e - Lista das quitandeiras formulário de interesse Parecer do técnicos que fizeram a seleção
Trilha das Meliponas - Museu de Território	Abrir a trilha na florestinha do Florestin com aproximadamente 2 mil metros, Pesquisa sobre as abelhas nativas Estudo das esculturas habitáveis	Instalação das 20 esculturas habitáveis já com os enxames na trilha e colocação das informações biológicas, uma para cada espécie de abelhas nativas	registros fotográfico e videográfico da trilha instalada
Concurso Gastronômico nas 4 semanas anteriores à festa final	Executar o concurso nos bares e restaurantes	Realizar o concurso nos 15 bares e restaurantes selecionados	Registro da votação do melhor prato e melhor pão de mel por meio digital imagens e depoimentos, edital e regulamento

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Entrepasto do mel	instalação dos equipamentos para o funcionamento do Entrepasto do mel .	Instalação dos equipamentos para seleção, envase, rotulagem do mel para os 50 produtores assistidos usarem posteriormente em seus processos produtivos.	- Inauguração do Entrepasto - Registro fotográfico dos equipamentos - notas fiscais.
Pré produção da festa final do projeto	Pré produção da festa final do projeto	Contratar as 4 atrações musicais para a festa, as 2 apresentações de Teatro de Bonecos Confeccionar a abelhas boneco Instalar a cenografia e estruturas da feira gastronômica final	- Contratos assinados - Abelhas e cenografia prontos
REALIZAÇÃO DA FESTA FINAL	Produção do evento	- Realizar o evento final aberto ao público no sábado e no domingo	relatório técnico e fotográfico, alvarás